

**Vienošanās Nr. 1.**  
**Par izmaiņām 2017.gada 26.oktobra būvdarbu līgumā**  
**“Par Lauksaimniecības tehnikas laboratorijas vienkāršoto atjaunošanu”**  
Identifikācijas numurs MK-2017/13/ERAF  
Projekta numurs 8.1.4.0/17/i/004

2017. g. 11.decembrī.

Malnavā

**Malnavas koledža**, reģ. Nr.90000019505, juridiskā adrese Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750, direktora Jura Bozoviča personā, kurš darbojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “**BŪVE WOOD LINE**”, reģ. Nr. 49503003430, juridiskā adrese Robežu iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 valdes priekšsēdētāja **Antona Jastržemka** personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, tālāk līguma tekstā “Būvuzņēmējs”, kopā saukti ‘Puses’, bez viltus, maldības un spaidiem,

saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto vēstuli Nr.02.300/14 no 23.10.2017. par būvdarbu līguma no 2017.gada 26.oktobra papildus izdevumiem (Pielikums Nr.1) un koriģēto izmaksu tāmi ( Pielikums Nr.2) pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra uzņēmuma līguma “Par Lauksaimniecības tehnikas laboratorijas vienkāršoto atjaunošanu ” ( turpmāk tekstā Līgums)

3. punktu Puses vienojas par sekojošām izmaiņām:

1. Apzīmējumiem, kas tiek lietoti šajā vienošanās, ir tāda pati nozīme kā Līgumā.
2. Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja veiktajām tehniskā projekta izmaiņām, saskaņā ar pievienoto pielikumu, kas ar šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
3. Puses vienojas, ka 2.punktā norādīto izmaiņu rezultātā mainās Līgumā noteiktā

Līgumcena par summu **EUR 2804,89**. (Divi tūkstoši astoņi simti četri euro astoņdesmit deviņi centi) + PVN 21% **EUR 589,03** (Pieci simti astoņdesmit deviņi euro 03 centi), kas kopā ir **EUR 3393,92** (Trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro 92 centi), tādējādi noslēgtā Līguma līgumcena kopsummā sastāda **EUR 58977,11** (Piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro vienpadsmit centi) + PVN21%. **EUR 12385,20** (Divpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 20 centi), kas pavisam kopā ir **EUR 71362,32** (Septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi euro 32 centi).

4. Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas veikt izmaiņas Līguma 4.3.punktā un izteikt Līguma 4.3. šādā redakcijā : “Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu , ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.Ja Izpildītājs pārstāj būt par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveida informē Pasūtītāju.”

5. Līguma nosacījumi, kas nav grozīti ar šo vienošanos, paliek nemainīgi.
6. Šī vienošanās stājas spēkā 2017.gada 11.decembrī un ir neatņemam Līguma sastāvdaļa.
7. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks .
8. Pusu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs :

**Malnavas koledža**

Reģ.Nr.90000019505

Juridiskā adrese:Kļavu iela 17,

Malnava, Malnavas pagasts

Kārsavas novads .LV-5750

Banka: Valsts kase

SWIF: TREL22

Konts: LV72TREL215023202700B

Malnavas koledžas

Direktors

Juris Bozovičs

Uzņēmējs:

**SIA “Būve Wood Line”**

Reģ.Nr.49503003430

Juridiskā adrese: Robežu iela 6,

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Banka: A/S “SEB banka”

SWIF: UNLALV2X

Konts: LV51UNLA0004002467140

SIA “Būve Wood Line”

Valdes priekšsēdētājs

Antons Jastržemskis

